
（総則）

第１条 契約担当者（以下「発注者」という。）及び請負者（以下「受注者」という。）は，この

契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，設計図書（別冊の図面，仕様書，現場説明書及び

現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令を遵守し，この契約（こ

の契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければなら

ない。

２ 受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に引き渡す

ものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。

３ 仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」と

いう。）については，この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責

任において定める。

４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければ

ならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。

７ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めが

ある場合を除き，計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９ この契約及び設計図書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第89号）及び商法

（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（関連工事の調整）

第２条 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施

工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとする。

この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工に協

力しなければならない。

（契約の保証）

第３条 受注者は，この契約の保証を要しない。

（権利義務の譲渡等）

第４条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはなら

ない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

２ 受注者は，工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第12条第２項の

規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供

してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

３ 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足

することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の請負代金債権の

譲渡について，第１項ただし書の承諾をしなければならない。

４ 受注者は，前項の規定により，第１項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権の譲渡に

より得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，またその使途を疎

明する書類を発注者に提出しなければならない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）



第５条 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮

する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。

（下請負人の通知）

第６条 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。

（特許権等の使用）

第７条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料，施工方法等を使用す

るときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその工事材

料，施工方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，か

つ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を

負担しなければならない。

（監督職員）

第８条 発注者は，総括監督員又は監督員（以下「監督職員」という。）を置いたときは，その氏

名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

２ 監督職員は，この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，

次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場責任者に対する指示，承諾又は協議。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細

図等の承諾。

(3) 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは

検査（確認を含む。）。

３ 発注者は，２人以上の監督職員を置き，前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督職員の有する権限の内容を，監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したとき

にあっては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は，原則として書面により行わなければならな

い。

５ 発注者が監督職員を置いたときは，この契約に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除

については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合にお

いては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

６ 発注者が監督職員を置かないときは，この契約に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。

（現場責任者）

第９条 受注者は，次に掲げる者を定めて工事現場に設置し，設計図書に定めるところにより，そ

の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも，同

様とする。

(1) 現場責任者

２ 現場責任者は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行うほか，請

負代金額の変更，請負代金の請求及び受領，第11条第１項の請求の受理，同条第３項の決定及び

通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する

ことができる。

３ 発注者は，前項の規定にかかわらず，現場責任者の工事現場における運営，取締り及び権限の



行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場責任者につ

いて工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４ 受注者は，第２項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場責任者に委任せず自ら行

使しようとするものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を発注者に通知しなければなら

ない。

（履行報告）

第10条 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなけ

ればならない。

（工事関係者に関する措置請求）

第11条 発注者は，現場責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，受注者

に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２ 発注者又は監督職員は，現場責任者を除く，受注者が工事を施工するために使用している下請

負人，労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注

者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができ

る。

３ 受注者は，前２項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，そ

の結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４ 受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対し

て，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その

結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

（工事材料の品質及び検査等）

第12条 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。ただし，設計図書にその品

質が明示されていない場合にあっては，中等の品質を有するものとする。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受

けて使用すべきものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを使用しなけれ

ばならない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。

３ 監督職員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から７日以内に応じ

なければならない。

４ 受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し

てはならない。

５ 受注者は，前項の規定にかかわらず，第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料につい

ては，当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）

第13条 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上調合し，又は調合について見本検査を

受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又は当該見本検査に

合格したものを使用しなければならない。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については，

当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は，前２項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又

は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは，

設計図書に定めるところにより，当該見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があ



ったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

４ 監督職員は，受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは，当該請

求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において，監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため，そ

の後の工程に支障を来すときは，受注者は，監督職員に通知した上，当該立会い又は見本検査を

受けることなく，工事材料を調合して使用し，又は工事を施工することができる。この場合にお

いて，受注者は，当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は

工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から７日以内

に提出しなければならない。

６ 第１項，第３項又は前項の場合において，見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備

に直接要する費用は，受注者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第14条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械

器具（以下「貸与品」という。）の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，

設計図書に定めるところによる。

２ 監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注者の負担

において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の

結果，その品名，数量，品質，規格又は性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でない

と認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者

に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又

は数量に関しこの契約内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であった

ものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しな

ければならない。

５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があ

ると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引

き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し,又は理由を明

示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数

量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を

変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

８ 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，工事の完成，設計図書の変更等によって不用とな

った支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくは毀損し，又はその返還が

不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，原状に復して返還し，又は返還

に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監督職員の

指示に従わなければならない。

（工事用地の確保等）



第15条 発注者は，工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるとき

は，その定められた日）までに確保しなければならない。

２ 受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３ 工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当該工事用

地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人の所

有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，

当該工事用地等を修復し，取片付けて，発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工

事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処

分し，工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発

注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処

分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を

聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第16条 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督職員がその改造を

請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が監督職員

の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。

２ 監督職員は，受注者が第12条第２項又は第13条第１項から第３項までの規定に違反した場合に

おいて，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査することができる。

３ 前項に規定するほか，監督職員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当

の理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由を受注者に通知し

て，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

（条件変更等）

第17条 受注者は，工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，そ

の旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。

(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優

先順位が定められている場合を除く。）。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。

２ 監督職員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会い

に応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が



あるときは，当該指示を含む。）を取りまとめ，調査の終了後14日以内に，その結果を受注者に

通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは，

あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において，必要があると認められる

ときは，次の各号に掲げるところにより，設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは，発

注者が行う。

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの

は，発注者が行う。

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わない

ものは，発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，発注者は，必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第18条 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，設計図

書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは工期

若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。

（工事の中止）

第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落

盤，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受

注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ，若しくは工事現場の状

態が変動したため，受注者が工事を施工できないと認められるときは，発注者は，工事の中止内

容を直ちに受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受注者に通

知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 発注者は，前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持

し，若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴

う増加費用若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（著しく短い工期の禁止）

第20条 発注者は，工期の延長又は短縮を行うときは，この工事に従事する者の労働時間その他の

労働条件が適正に確保されるよう，やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込ま

れる日数等を考慮しなければならない。

（受注者の請求による工期の延長）

第21条 受注者は，天候の不良，第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責

めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，その理由を

明示した書面により，発注者に工期の延長変更を請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があった場合において，必要があると認められるときは，工

期を延長しなければならない。発注者は，その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては，請負代金額について必要と認められる変更を行い，又は受注者に損害を及ぼし



たときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による工期の短縮等）

第22条 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者

に請求することができる。

２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工期の変更方法）

第23条 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から

14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するもの

とする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工期変

更の請求を受けた日，前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内

に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は協議開始の日を定め，発注者に通知することが

できる。

（請負代金額の変更方法）

第24条 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の

日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するもの

とする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場

合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

３ この契約の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が

負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。

（臨機の措置）

第25条 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければなら

ない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ監督職員の意見を

聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。

２ 前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければ

ならない。

３ 監督職員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において，当該措置に要した費

用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につ

いては，発注者が負担する。

（一般的損害）

第26条 工事目的物の引渡し前に，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工

に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第28条第１項に規定する損害を除く。）に

ついては，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（第47条第１項の規定により付され

た保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも

のについては，発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければ

ならない。ただし，その損害（第47条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部



分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては，発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音，振動，地盤沈下，

地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなけれ

ばならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ

たことにより生じたものについては，受注者が負担する。

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては，発注者

及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第28条 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を

超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この

条において「不可抗力」という。）により，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事

材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，受注者は，その事実の発生後直ちにその状況

を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害（受注者が

善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第１項の規定により付された保険

等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し，そ

の結果を受注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を発注者

に請求することができる。

４ 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損

害の額（工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって

第12条第２項，第13条第１項若しくは第２項の規定による検査，立会いその他受注者の工事に関

する記録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要す

る費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を

超える額を負担しなければならない。

５ 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，算定す

る。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を

差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残存価値が

ある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該工事で償

却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却

費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，かつ修

繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以後の不可抗力による

損害合計額の負担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と「当

該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と，



「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に

負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第29条 発注者は，第７条，第14条，第16条から第19条まで，第21条，第22条，第25条，第26条，

前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において，

特別の理由があるときは，請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更

することができる。この場合において，設計図書の変更内容は，発注者と受注者とが協議して定

める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に

通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなけれ

ばならない。ただし，発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた

日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者

に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第30条 受注者は，工事を完成したときは，その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から14日以内に受注者の立

会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査を完了し，当該検

査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認め

られるときは，その理由を受注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することがで

きる。

３ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

４ 発注者は，第２項の検査によって工事の完成を確認した後，受注者が工事目的物の引渡しを申

し出たときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５ 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払

の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受注者は，当該請求に

直ちに応じなければならない。

６ 受注者は，工事が第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

ればならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用す

る。

（請負代金の支払）

第31条 受注者は，前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項にお

いて同じ。）の検査に合格したときは，請負代金の支払を請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に請負代金を

支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは，その期限

を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下この項において「約定期

間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したもの

とみなす。

（部分使用）

第32条 発注者は，第30条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全部

又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。



２ 前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

ばならない。

３ 発注者は，第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損

害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）

第33条 受注者は，発注者に対して，前金払を請求することができない。

（部分払）

第34条 受注者は，発注者に対して，部分払を請求することができない。

（契約不適合責任）

第35条 発注者は，引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは，受注者に対し，目的物の

修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に

過分の費用を要するときは，発注者は履行の追完を請求することができない。

２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３ 第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履

行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告することなく，直ちに代金の減額を請

求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約した目的を達成することができない場合において，受注者が履行の追完をしないで

その時期を経過したとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。

（発注者の任意解除権）

第36条 発注者は，工事が完成するまでの間は，次条又は第40条の規定によるほか，必要があると

きは，この契約を解除することができる。

２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において，受注者に損害を及ぼしたとき

は，その損害を賠償しなければならない。

（発注者の催告による解除権）

第37条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は，この限りでない。

(1) 第４条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認

められるとき。

(4) 正当な理由なく，第35条第１項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。

（発注者の催告によらない解除権）



第38条 発注者は，受注者が次の各号いずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除すること

ができる。

(1) 第４条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第４条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を除却した

上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達すること

ができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条にお

いて同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。

ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまで

のいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約

その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第39条 第37条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（受注者の催告による解除権）



第40条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，

その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この

限りでない。

（受注者の催告によらない解除権）

第41条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができ

る。

(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超え

るときは，６月）を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除い

た他の部分の工事が完了した後３月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第42条 第40条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（解除に伴う措置）

第43条 発注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合においては，出来形部分を検査の上，

当該検査に合格した部分の工事材料の引渡しを受けるものとし，当該引渡しを受けたときは，当

該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合

において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を発注者に通知して，出来形部

分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

３ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるときは，第１

項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければな

らない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失し，若しくは

き損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納

め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

４ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過

失により減失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者が所有又

は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人が所有又は管理するこれら

の物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，工事用地等を修復し，

取片付けて，発注者に明け渡さなければならない。

６ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工

事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処

分し，工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，

発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の

処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

７ 第４項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，この契約の解除が第

37条，第38条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め，第36条第40条又は第41条の規定

によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第３項後段，第４項後段及び第５



項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて

定めるものとする。

８ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者

及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

（発注者の損害賠償請求等）

第44条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠

償を請求するものとする。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事の目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第37条又は第38条の規定により，工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代金額の10

分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第37条又は第38条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において，破産法（平成16年法律第75

号）の規定により選任された破産管財人。

(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において，会社更生法（平成14年法律第

154号）に規定により選任された管財人。

(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において，民事再生法（平成11年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等。

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。

５ 第１項第１号の場合に該当し，発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は，請負代金額から

の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，年3.0パーセントの割

合で計算した額とする。

（不正行為に伴う損害賠償の予約）

第44条の２ 受注者は，この契約に関し，次の各号のいずれかに該当するときは，発注者の請求に

基づき，請負代金額の10分の１に相当する額を賠償金として，発注者の指定する期間内に発注者

に支払わなければならない。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」

という。）第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項において準用する場

合を含む。）又は第８条の２第１項若しくは第３項の規定による命令を受け，かつ，当該命

令に係る行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟（以下「抗

告訴訟」という。）を同法第14条に規定する出訴期間（以下「出訴期間」という。）内に提

起しなかったとき。

(2) 独占禁止法第７条の２第１項本文（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する

場合を含む。）若しくは第４項本文の規定により課徴金の納付を命じられ，かつ，当該命令



に係る抗告訴訟を出訴期間内に提起しなかったとき又は独占禁止法第７条の２第１項ただし

書（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。），第４項ただし

書，第10項若しくは第20項の規定により課徴金の納付を命じられなかったとき若しくは独占

禁止法第63条第２項の規定により当該命令が取り消されたとき。

(3) 前２号の抗告訴訟を提起した場合において，当該抗告訴訟を取り下げたとき。

(4) 第１号又は第２号の抗告訴訟を提起した場合において，当該抗告訴訟の判決（第１号又は第

２号の命令の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。

(5) 受注者又はその役員若しくは使用人について，刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は

第198条の刑が確定したとき。

２ 前項の規定は，発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において，

発注者が受注者に対してその超える額の支払を請求することを妨げない。

３ 前項２項の規定は，第28条第４項から第６項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた

後においても適用があるものとする。

４ 第１項，第２項及び次項の規定は，この契約の解除後においても，なお効力を有する。

５ 発注者は，前２項の場合において，受注者が共同企業体であり，既に解散しているときは，当

該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場

合において，当該共同企業体の構成員であった全ての者は，共同連帯として第１項に規定する額

を発注者に支払わなければならない。

（相殺）

第44条の３ 発注者は，受注者に対して有する金銭債権があるときは，受注者が発注者に対して有

する請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。

２ 前項の場合において，相殺して，なお不足があるときは，受注者は，発注者の指定する期間内

に当該不足額を支払わなければならない。

３ 第１項の場合において，充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。

（受注者の損害賠償請求等）

第45条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りではない。

(1) 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。

２ 第31条２項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては，受注者は，未受領金額に

つき，遅延日数に応じ，年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求

することができる。

（契約不適合責任機関等）

第46条 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第30条第４項又は第５項の規定による引渡し

（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ，契約不適

合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除（以下こ

の条において「請求等」という。）をすることができない。

２ 前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発注者が検

査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は，その責任を負わない。ただし，当該

検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引渡しを受けた日か



ら１年が経過する日まで請求等をすることができる。

３ 前２項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り，その旨を受注者に

通知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請

求等をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

５ 発注者は，第１項又は第２項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

６ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによる。

７ 民法637条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。

８ 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは，第１項の規定に

かかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関する請求等をするこ

とはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知っているときは，この限りでは

ない。

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図に

より生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができ

ない。ただし，受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかっ

たときは，この限りではない。

（火災保険等）

第47条 受注者は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を

設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。

以下この条において同じ。）に付さなければならない。

２ 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるものを直

ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは，

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（あっせん又は調停）

第48条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注

者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による鹿児島県建設工事紛争

審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。

２ 前項の規定にかかわらず，現場責任者の職務の執行に関する紛争，その他受注者が工事を施工

するために使用している下請負人，労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の

職務の執行に関する紛争については，第11条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しく

は同条第５項の規定により発注者が決定を行った後，又は発注者若しくは受注者が決定を行わず

に同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受注者は，前項のあっ

せん又は調停を請求することができない。

（仲裁）

第49条 発注者及び受注者は，その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を

解決する見込みがないと認めたときは，同条の規定にかかわらず，審査会の仲裁に付し，その仲



裁判断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）

第50条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告，請求，通知，

報告，申出，承諾，解除及び指示は，建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて，電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（補則）

第51条 この約款に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

附則

この書式は，令和8年4月１日以後に締結される土木・林道施設維持補修工事の契約について適用

する。



別記

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項

(基本的事項)

第１ 受注者は，個人情報（個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，又は識別され

得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し，この契約による業務の実施にあ

たっては，個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正に行わなけ

ればならない。

(秘密の保持)

第２ 受注者は，この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ，又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し，解除された後においても，

同様とする。

2 受注者は，この業務に従事している者に対して，在職中及び退職後において，この契約に

よる業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用

してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

(保有の制限等)

第３ 受注者は，この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは，その業務の目的

を明確にするとともに，業務の目的の達成に必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行

わなければならない。

2 受注者は，この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人

の個人情報を取得するときは，あらかじめ，本人に対し，業務の目的を明示しなければなら

ない｡

(適正管理)

第４ 受注者は，この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい，滅失又はき損の防止

その他の個人情報の適切な管理のために必要な借置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第５ 受注者は，発注者の指示又は承認があるときを除き，この契約による業務に関して知り得

た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し，又は提供してはならない。

(複写，複製の禁止)

第６ 受注者は，発注者の承認があるときを除き，この契約による業務を処理するために発注者

から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

第７ 受注者は，発注者の承認があるときを除き，この契約による個人情報を取り扱う業務を第

三者に委託し，又は請け負わせてはならない。

(資料等の返還)

第８ 受注者は，この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され，又は自らが収集

し，若しくは作成した個人情報が記録された資料等は，業務完了後直ちに発注者に返還し，

又は引き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示したときは，その指示に従うものとす

る。

(事故報告)

第９ 受注者は，この契約に違反する事態が生じ，又は生じるおそれがある事を知ったときは，

速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。

(実施調査)

第10 発注者は，受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況

について，随時，実地に調査することができる。

(指示)

第11 発注者は，受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報につい

て，その取扱いが不適当と認められるときは，受注者に対して必要な指示を行うことができ

る。

(契約解除及び損害賠償)

第12 発注者は，受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは，契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。


